ROMÂNIA
JUDEŢUL SALAJ
COMUNA MIRSID
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.50
din 27 septembrie 2023

Privind aprobarea lucrarilor ramase de executat si a devizului rest de executat pentru investitia "Reţele de apă şi canalizare în comuna Mirşid, judeţul Sălaj"

Consiliul Local al comunei Mirsid intrunit in sedinta de lucru ordinara, in data de 27 septembrie 2023;

Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr.6104/2023 al primarului comunei Mirsid;
- Raportul de specialitate nr.6105/2023 întocmit de administratorul public al comunei Mirsid;
- Avizul favorabil emis de Comisia de specialitate din cadrul consiliului local cu nr.6106/2023;

Văzând prevederile:
-Art. 221 alin. 1 lit. c din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
-Art. 5 din Instructiunea Agentiei Nationale pentru Achizitii publice, nr. 1 din 2021 privind modificarea contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru
-Art. 41 si 44 alin. 1 din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
-Art. 7 alin. 6 din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare
-Art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
-Contractul de finantare nr. 1617/27.02.2018 inregistrat la UAT Comuna Mirsid cu nr. 1334/08.03.2018 si actele aditionale ulterior incheiate

In temeiul dispozitiilor art. 129, alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. b, art. 129 alin. 4 lit. d, art. 136, art. 139 alin. 1, art. 140 alin. 1, art. 196 alin, (1) lit. a si art. 243 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba valoarea aferenta cheltuielilor pentru lucrarile ramase de executat pentru obiectivul de investitii ***"Reţele de apă şi canalizare în comuna Mîrşid, judeţul Sălaj"*** **conform Anexei nr. 1 – Deviz de lucrari "rest de executat"** ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii ***"Reţele de apă şi canalizare în comuna Mîrşid, judeţul Sălaj"*** **conform Anexei nr. 2 – Deviz general actualizat**, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba asigurarea cofinantarii din bugetul local al comunei Mirsid pentru obiectivul de investitii ***"Reţele de apă şi canalizare în comuna Mîrşid, judeţul Sălaj"*** **conform Anexei nr. 2 – Deviz general actualizat**, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Se imputerniceste primarul comunei Mirsid, dl. Bereschi Calin Augustin, sa reprezinte comuna Mirsid in relatiile cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei si Consiliul Judetean Salaj.

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza Primarul comunei Mirsid.

Art. 6. Prezenta hotarare se comunica cu: Institutia Prefectului – Judetul Salaj;Primarul comunei Mirsid;Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei; Dosar de sedinta.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BLAGA IOAN

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI MIRŞID
BUZURE LIVIU-NICU

ROMANIA
JUDEŢUL SĂLAJ - COM. MIRSID
CONSILIUL LOCAL

Proiectant: S.C. CENTRUL DE PROIECTARE JUDETEAN SATU MARE S.R.L.

Beneficiar: COMUNA MIRSID

DEVIZ GENERAL
REST DE EXECUTAT

conform HG 907/29.12.2016

Privind cheltuielile necesare realizării proiectului:

"RETELE DE APA SI CANALIZARE IN COMUNA MIRSID, JUDETUL SALAJ"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	Capitolul 1			
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la stare initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitolul 2			
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitolul 3			
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică				
3,1	Studii	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.1 Studiu topografic	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.2 Studiu geotehnic	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.3 Studiu hidrologic	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Raport provind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3,2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3,3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3,4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3,5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor /autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic	0,00	0,00	0,00
	3.5.7.Detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3,6	Organizarea procedurilor de achizitii	0,00	0,00	0,00

3,7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Depunere cerere de finantare	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3,8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
	3.8.2. Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00
Total capitolul 3		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Capitolul 4				
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	1.360.771,18	258.546,51	1.619.317,69
4.2	Montaj utilaje, echipamante tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesita montaj	354.890,00	67.429,10	422.319,10
4.4	Utilaje echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitolul 4		**1.715.661,18**	**325.975,61**	**2.041.636,79**
Capitolul 5				
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
	5.2.1. Comisionalele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5% X (C+M)	0,00	0,00	0,00
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1% X (C+M)	0,00	0,00	0,00
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5% X (C+M)	0,00	0,00	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (0,05%)	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
Total capitolul 5		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Capitolul 6				
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de expoatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**1.715.661,18**	**325.975,61**	**2.041.636,79**
din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		**1.360.771,18**	**258.546,51**	**1.619.317,69**

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BLAGA IOAN

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI MIRŞID
BUZURE LIVIU-NICU

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ - COM. MIRŞID
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2 la HCL Mirşid nr. 50 /2023

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT 2023

conform HG 907/29.12.2016

Privind cheltuielile necesare realizării proiectului:

"RETELE DE APA SI CANALIZARE IN COMUNA MIRSID, JUDETUL SALAJ"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA	Defalcarea pe surse de finantare	
		lei	lei	lei	din care	
1	2	3	4	5	Bugetul Local LEI cu TVA	Bugetul de stat LEI cu TVA
Capitolul 1						
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la stare initiala	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	Total capitol 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Capitolul 2						
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	Total capitol 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Capitolul 3						
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică						
3,1	Studii	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	3.1.1.1 Studiu topografic	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	3.1.1.2 Studiu geotehnic	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	3.1.1.3 Studiu hidrologic	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3.1.2.	Raport provind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3,2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3,3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3,4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3,5	Proiectare	522.581,76	90.869,53	613.451,29	**152.280,00**	**461.171,29**
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	126.900,00	25.380,00	152.280,00	**152.280,00**	**0,00**
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor /autorizatiilor	31.984,64	6.077,08	38.061,72	**0,00**	**38.061,72**
	3.5.5. Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	51.000,00	0,00	51.000,00	**0,00**	**51.000,00**

	3.5.6. Proiect tehnic	258.480,80	49.111,35	307.592,15	**0,00**	**307.592,15**
	3.5.7.Detalii de executie	54.216,32	10.301,10	64.517,42	**0,00**	**64.517,42**
3,6	Organizarea procedurilor de achizitii	42.000,00	7.980,00	49.980,00	**49.980,00**	**0,00**
3,7	Consultanta	90.000,00	17.100,00	107.100,00	**107.100,00**	**0,00**
	3.7.1. Depunere cerere de finantare	45.000,00	8.550,00	53.550,00	**53.550,00**	**0,00**
	3.7.2. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	45.000,00	8.550,00	53.550,00	**53.550,00**	**0,00**
3,8	Asistenta tehnica	147.225,12	27.972,77	175.197,89	**175.197,89**	**0,00**
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	72.225,12	13.722,77	85.947,89	**85.947,89**	**0,00**
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	72.225,12	13.722,77	85.947,89	**85.947,89**	**0,00**
	3.8.2. Dirigentie de santier	75.000,00	14.250,00	89.250,00	**89.250,00**	**0,00**
Total capitolul 3		**801.806,88**	**143.922,30**	**945.729,18**	**484.557,89**	**461.171,29**
Capitolul 4						
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	10.966.547,97	2.083.644,11	13.050.192,08	**0,000**	**13.050.192,08**
4.2	Montaj utilaje, echipamante tehnologice si functionale	0,000	0,000	0,000	**0,000**	**0,000**
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesita montaj	858.035,00	163.026,65	1.021.061,65	**0,000**	**1.021.061,65**
4.4	Utilaje echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	**0,000**	**0,000**
4.5	Dotari	0,000	0,000	0,000	**0,000**	**0,000**
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	**0,000**	**0,000**
Total capitolul 4		**11.824.582,97**	**2.246.670,76**	**14.071.253,73**	**0,000**	**14.071.253,73**
Capitolul 5						
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00	**0,000**	**0,00**
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00	**0,000**	**0,00**
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierului	0,000	0,000	0,000	**0,000**	**0,000**
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	126.115,30	0,000	126.115,30	**126.115,30**	**0,000**
	5.2.1. Comisionalele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,000	0,000	0,000	**0,000**	**0,000**
	5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5% X (C+M)	54.832,74	0,000	54.832,74	**54.832,74**	**0,000**
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1% X (C+M)	10.966,55	0,000	10.966,55	**10.966,55**	**0,000**
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5% X (C+M)	54.832,74	0,000	54.832,74	**54.832,74**	**0,000**
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (0,05%)	5.483,27	0,000	5.483,27	**5.483,27**	**0,000**
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	448.052,37	85.129,95	533.182,32	**0,000**	**533.182,32**
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,000	0,000	0,000	**0,000**	**0,000**

Total capitolul 5		**574.167,67**	**85.129,95**	**659.297,62**	**126.115,30**	**533.182,32**
Capitolul 6						
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste						
6.1	Pregatirea personalului de expoatare	0,000	0,000	0,000	**0,000**	**0,000**
6.2	Probe tehnologice si teste	0,000	0,000	0,000	**0,000**	**0,000**
Total capitol 6		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTAL GENERAL		**13.200.557,52**	**2.475.723,01**	**15.676.280,53**	**610.673,19**	**15.065.607,34**
din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		**10.966.547,97**	**2.083.644,11**	**13.050.192,08**		

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BLAGA IOAN

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI MIRȘID
BUZURE LIVIU-NICU

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ - COM. MIRȘID
CONSILIUL LOCAL